


СОГЛАСОВАНО

Директор ГБОУ ДО МО ОЦР ДОПВ




Т.В. Простомолотова

« 02 » апреля 2019 года

УТВЕРЖДАЮ

Начальник Управления образования

Администрации г. Долгопрудного



И.В. Добрук

2019 года

**План работы
муниципального опорного центра
дополнительного образования детей
городского округа Долгопрудный
на 2019 год**

№ п/п	Наименования мероприятия	Сроки реализации	Ответственные
1. Мероприятия по созданию и обеспечению деятельности Муниципального опорного центра дополнительного образования детей (МОЦ)			
1.1.	Подготовка и утверждение правового акта главы администрации г.о. Долгопрудный о создании муниципального опорного центра дополнительного образования в г.о. Долгопрудный	До 15 марта	Еремина Л.В., заместитель начальника Управления образования Администрации г. Долгопрудного
1.2.	Составление штатного расписания МОЦ	До 15 марта	Еремина Л.В., заместитель начальника Управления образования Администрации г. Долгопрудного
1.3.	Разработка должностных инструкций специалистов МОЦ	март	Ивашова Е.Е., руководитель МОЦ
1.4	Подготовка и утверждение плана работы МОЦ	март	Ивашова Е.Е., руководитель МОЦ
1.5.	Согласование плана работы МОЦ с Управлением образования Администрации г. Долгопрудного и Региональным модельным центром дополнительного образования детей Московской области (далее – РМЦ)	март	Ивашова Е.Е, руководитель МОЦ
1.6.	Разработка медиаплана освещения деятельности МОЦ	апрель	Ивашова Е.Е, руководитель МОЦ
1.7.	Создание раздела МОЦ на сайте муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования центр развития творчества детей и юношества «Московия» г. Долгопрудного (Центр творчества «Московия» г. Долгопрудного)	апрель	Ивашова Е.Е, руководитель МОЦ
1.8.	Организационно-методическое, консультационное сопровождение деятельности муниципальных образовательных	апрель	Ивашова Е.Е, руководитель МОЦ